Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego:

Lp.	Czynności zaplanowane w ramach projektu (zgodnie z harmonogramem finansowym)	2018			2019				2020				2021				2022				2023			
	KWARTAŁ	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
0.	Pozyskanie dofinansowania - podpisanie umowy z Insytucją Zarządzającą																							
1.	Przygotowanie i uruchomienie niezbędnego narzędzia IT słuzącego do realizacji, zarządzania i monitorowania efektów (Systemu Obsługi Elektronicznej - SOE)		5 lip 18																					
2.	Działania informacyjno - promocyjne																							
3.	Organizacja i realizacja seminariów otwierających dla potencjalnych uczestników programu	I NABÓR 2018 17 maj 18	II NABÓR 2018 6 wrz 18	III NABÓR 2018 15 lis 18	I NABÓR 2019 20 lut 19	II NABÓR 2019 11 kwi 19	III NABÓR 2019 9 maja 19	IV NABÓR 2019 12 czerwca 19 V NABÓR 2019 18 września 19 VI NABÓR 2019 16 października 19	I NABÓR 2020 marzec 20	II NABÓR 2020 kwiecień 20	III NABÓR 2020 maj 20	IV NABÓR 2020 sierpień 20	realizacja naborów z 2020				I NABÓR 2022							
4.	Przygotowanie, realizacja i rozliczenie procesu naboru, selekcji i uczestnictwa przedsiębiorców w poszczególnych etapach projektu																							
*4.1	Nabór wniosków w Systemie Obsługi Elektronicznej	21 maj 18 IN2018	31 lip 18 IN2018 24 wrz 18 IIIN2018	19 lis 18 IIIN2018 23 lis 18 IIN2018	4 sty 19 IIIN2018 21 lut 19 IN2019	15 kwi-28 maj 19 II N2019 5 kwi 19 IN2019 13 maj-14 cze 19 III N2019 17 cze 19 IVN2019	31 lis 19 IVN2019 23 wrz 19 VN2019	18 lis 19 VN2019 21 paz-2 gru 19 VI N2019			lip 20 IN2020	paź 20 IN2020		czer21 IIN2020 czer21 IIIN2020	wrz21 IV2020		lut 22 IN2022							
*4.2	Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków		31 lip 18 IN2018	24 lis 18 IIN2018	18 lut19 IIN2018 07 sty - 20 mar 19 IIIN2018	6 kwi-6 cze 19 IN2019 29 maj 19 II N2019 15 cze 19 III N2019	23 lip 19 II N2019 12 sie 19 III N2019 1 sie-26 wrz 19 IV N2019	19 lis 19 VN2019 3 gru 19 VI N2019	mar 20 VN2019 mar 20 VI N2019			paź 20 IN2020	sty 21 IN2020	maj 21 IN2020		paz21 II2020 paz21 IIIN2020 lis21 IV2020		marz 22 IN2022						
*4.3	**Etap krajowy** (warsztaty skutkujące opracowaniem modelu biznesowego)			12-14 gru 18 IN2018		24-26 kwi 19 IIIN2018(ZEA)	2-4 lip 19 IIIN2018 (KEN) 9-11 lip 19 IIN2018 (CH)	paz 19 IIN2018 (J,W) lis-gru 19 III N2019 (RPA ALG) gru 19 IN2019 (IND IZR) gru 19 II N2019 (ROS) gru 19 IVN2019 (KOR)	sty 20 IN2019 (AUS) sty 20 II N2019 (NOR UKR) sty 20 III N2019(EGP) sty-lut 20 IVN2019 (SIN IDZ)		lip-sie 20 VN2019 i VI N2020				lip 21 IN2020	gru21 II2020 gru21 IIIN2020	lut22 IVN2020	czer 22 IN2022				
*4.4	Panel ekspertów przed etapem zagranicznym (analiza przygotowanego modelu biznesowego w trakcie prezentacji)				18 -22 lut 18 IN2018	26-27 cze 19 IIIN2018 (ZEA)	sie 19 IIIN2018 (KEN) sie 19 IIN2018 (CH)	gru 19 IIN2018 (J,W)	sty-mar 20 IN2019 lut 20 II N2019 sty-mar 20 III N2019 lut-mar 20 IVN2019 (KOR SIN)	kwi 20 IVN2019 (IDZ)		lis 20 VN2019 i VI N2019			wrze 21 IN2020		sty22 II2020 sty22 IIIN2020	kwi22 IV2020	lip22 IN2022						
*4.5	**Etap zagraniczny** (wdrożenie modelu bizesowego na rynku zagranicznym we współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi)				mar I N2018		lip 19 III N2018 (ZEA) wrz 19 III N2018 (KEN) wrz 19 IIN2018 (CH)	gru 19 IIN2018 (J,W)	lut-mar 20 IN2019, 20 II N2019, 20 III N2019 i IVN2019 (KOR SIN)	kwi 20 IVN2019 (IDZ)		gru 20 VN2019 i VI N2019				paź 21 IN2020	sty22 II2020 sty22 IIIN2020	kwi22 IV2020	sier22 IN2022						
*4.6	Usługi eksperckie na rynku docelowym bądź krajowym (w zależności od decyzji przedsiębiorcy)				wrz I N 2018		sty 20 III N2018 (ZEA)	kwi 20 III N2018 (KEN)	sie 20 II N2018 (CHN)	paź 20 II N 2018 (J,W) gru 20 I N 2019 (IND IZR) gru 20 II N2019 (ROS) lis-gru 20 III N2019 (RPA ALG) gru 20 IVN2019 (KOR)	mar 21 III N2019 (RPA)	cze 21 VN2019 i VI N2019 kwi-cze 21 IN2019, IIN2019, IIIN2019 (ALG EGI), IVN2019				sty 22 1N2020	mar22 II2020 mar22 IIIN2020	wrz22 IV2020 wrz22 IN2022						
5.	Koszty obsługi projektu i koordynacji i nadzoru nad realizowanymi zadaniami ponoszone przez beneficjenta.																							

Legenda:	
31 gru 17	Daty krytyczne – oznaczają moment podpisania umowy, rozpoczęcia i zakończenia naboru, odbioru usług, etc.
	Są to etapy następujących po sobie zdarzeń, które wpływają na realizację i kolejność wykonywania poszczególnych zadań
Przy założeniu trzech naborów w każdym roku:	
xxx	Nabór nr I w kolejnych latach
xxx	Nabór nr II w kolejnych latach
xxx	Nabór nr III w kolejnych latach
Przy założeniu IV naboru w każdym roku:	
xxx	Nabór nr IV w kolejnych latach

Signed by / Podpisano przez:

Grzegorz Krzysztof Słomkowski

Date / Data: 2021-08-03 14:55

Signed by / Podpisano przez:

Krzysztof Andrzej Drynda

Date / Data: 2021-08-04 16:28