

Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego:

	rok 1 (2018)				rok 2 (2019)			
	I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
Działania	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)
	1. Wybór wykonawcy SOE 2. Uruchomienie I naboru 2018	717 254,63	1. Wybór wykonawcy dla działań informacyjno- promocyjnych 2. Wybór wykonawcy usług eksperckich 3. Uruchomienie II i III naboru 2018 4. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach I naboru 2018	1 577 966,78	1. Uruchomienie I, II, III i IV naboru 2019 2. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach II i III naboru 2018	1 748 305,18	1. Uruchomienie V i VI naboru 2019 2. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach I, II, III i IV naboru 2019	5 528 957,14
SUMA								

rok 3 (2020)				rok 4 (2021)			
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze	
Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontrakcja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)
1. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach V i VI naboru 2019	5 996 787,78	1. Uruchomienie I naboru 2020 2. Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy dla badania ewaluacyjnego 3. Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy do kontroli Grantobiorców	6 499 686,68	1. Uruchomienie 1 i 2 naboru 2021 (rynki z 2020) 2. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach 1 naboru 2020 3. Wyłonienie wykonawcy dla badania ewaluacyjnego 4. Wybór wykonawcy do kontroli Grantobiorców	7 158 160,66	1. Uruchomienie 3 naboru 2021 (rynki z 2020) 2. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach 1 i 2 naboru 2021	36 564 752,49

rok 5 (2022)				rok 6 (2023)				SUMA
I półrocze		II półrocze		I półrocze		II półrocze		
Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontraktacja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontraktacja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontraktacja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	Kamienie milowe rzeczowe (np. opracowanie dokumentacji do naboru, opracowanie systemu informatycznego do naboru, uruchomienie naboru, kontraktacja odbiorców ostatecznych, wyświadczenie określonej liczby usług)	Kamień milowy - finansowy (wydatki całkowite planowane do poniesienia w danym okresie)	
1. Uruchomienie 1 naboru 2022 2. Rozpoczęcie kontraktacji w ramach 3 naboru 2021, 1 naboru 2022	21 443 306,10		13 705 364,49		7 782 396,59	1. Ewaluacja końcowa	5 777 061,49	114 500 000,00
								114 500 000,00