

ANEKS nr 4

(dalej zwany „**Aneksem**”)

do Umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego *Polskie Mosty Technologiczne* w ramach działania 3.3 *Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw* poddziałanie 3.3.1 *Polskie Mosty Technologiczne* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

pomiędzy:

Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, działającym jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanym dalej „**Instytucją Zarządzającą**”,

reprezentowanym przez:

Panią Małgorzatę Szczepańską – Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie upoważnienia/ppełnomocnictwa nr MFIPR/453-UPM/20 z dnia 26 października 2020 r. stanowiącego załącznik nr 1 do Aneksu,

a

Polską Agencją Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, zwaną dalej „**Beneficjentem**”,

z siedzibą w Warszawie, adres: kod pocztowy 00-025, ulica Krucza 50, miejscowość Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109815, o kapitale zakładowym w wysokości 81 382 492,02 zł, opłaconym w całości; NIP: 526-030-01-67, REGON: 012070669,

reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Dryndę — Prezesa Zarządu,

Pana Grzegorza Słomkowskiego – Członka Zarządu

- działających zgodnie z odpisem z KRS, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,

zwanymi dalej „**Stronami**”.

Zważywszy, że:

Beneficjent w dniu 16 kwietnia 2020 r. oraz dniu 23 marca 2021 r. r. złożył wnioski o wydłużenie terminów składania wniosków o płatność rozliczających wypłacone zaliczki na okres powyżej 6 miesięcy. Instytucja Zarządzająca w dniu 27 kwietnia 2020 r. wyraziła zgodę na wydłużenie terminu na rozliczenie transz zaliczek z 6 miesięcy do 12 miesięcy, dla zaliczek udzielonych do 27 kwietnia 2020 r. oraz tych, które zostały wypłacone do końca 2020 r.

Instytucja Zarządzająca w dniu 30 marca 2021 r. wyraziła zgodę na wydłużenie terminu rozliczenia transz zaliczek z 6 do 12 miesięcy - dla zaliczek które zostaną udzielone w latach 2021-22,

Strony jednomyślnie ustaliły, iż wprowadzają następujące zmiany do Umowy:

§ 1

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 114 500 000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów pięćset tysięcy złotych, 0/100), co stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu grantowego, w tym:

- 1) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nieprzekraczającej 114 381 321,60 zł (słownie: sto czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych, 60/100), co stanowi 99,90% środków publicznych przeznaczonych na realizację Projektu,
- 2) ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej 118 678,40 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych, 40/100), co stanowi 0,1% środków publicznych przeznaczonych na realizację Projektu.

Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w niniejszym ustępie w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu grantowego po zawarciu Umowy, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi.”;

2) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wniosek o płatność rozliczający transzę danej zaliczki Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta, z zastrzeżeniem że wniosek o płatność rozliczający transzę danej zaliczki wypłaconej w 2023 r. Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek bankowy Beneficjenta”;

3) w § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zakończenia realizacji Projektu grantowego i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, który Beneficjent zobowiązany jest złożyć do dnia 31 stycznia 2024 r.”;

4) Załączniki od nr 3 do 5 do Umowy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach od nr 3 do 5 do Aneksu.

§ 2

1. W pozostałym zakresie Umowa nie ulega zmianie.

2. Aneks obowiązuje od dnia podpisania przez drugą ze stron.
3. Aneks sporządzono i podpisano w trzech egzemplarzach – dwa dla Instytucji Zarządzającej i jeden dla Beneficjenta.
4. Integralną część Aneksu stanowią załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1: upoważnienie/pełnomocnictwo nr MFIPR/453-UPM/20 z dnia 26 października 2020 r.;
 - 2) Załącznik nr 2: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 3) Załącznik nr 3: Wniosek o dofinansowanie;
 - 4) Załącznik nr 4: Harmonogram płatności;
 - 5) Załącznik nr 5: Tabela kamieni milowych w projekcie.

W imieniu Instytucji Zarządzającej

W imieniu Beneficjenta

Małgorzata Szczepańska
Dyrektor Departamentu Programów
Wsparcia Innowacji i Rozwoju
/podpisano elektronicznie/

/podpisano elektronicznie/

.....

.....

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1808655.5581399.4142075
Nazwa dokumentu	Aneks Nr 4 podpisany już przez PAIH.pdf
Tytuł dokumentu	Aneks Nr 4 podpisany już przez PAIH
Sygnatura dokumentu	DIR-VIII.6611.148.2021
Data dokumentu	2021-08-25
Skrót dokumentu	D6F714858DFB97BBC2B24021DF89D79FF953EF3D
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2021-08-19 11:01:51
Podpisane przez	Grzegorz Krzysztof Słomkowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2021-08-19 13:18:49
Podpisane przez	Krzysztof Andrzej Drynda
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2021-08-25 20:51:14
Podpisane przez	Małgorzata Szczepańska; MFiPR Dyrektor Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.104.37.37.32243

Data wydruku: 2021-08-26

Autor wydruku: Drużdż Dominik (główny specjalista)